多语言周会 - 20260306

OKR:

目标 Objective	O 权重%	模块	关键结果 Key Result	指标注释	KR权重	10月
O1：提升多语言满意度	60%	卖家语言满意度	英语卖家语言满意度	通过调研收集App/PC卖家对于语言的满意度（外籍）	5%	73%
			日语卖家语言满意度		5%	69%
			韩语卖家语言满意度		5%	78%
			法语卖家语言满意度		5%	-
		多语言词库	产品界面词库覆盖度	命中词条的产品界面文案/所有产品界面文案	监控	93%
			商品内容词库覆盖度	命中词条的商品/所有海外在线商品		93%
		买家语言满意度	XBB用户语言满意度	通过调研收集XBB地区用户语言满意度	10%	84%
			KR用户满意度	通过调研收集KR地区用户语言满意度	10%	-
			鉴定用户语言满意度	通过调研收集鉴定产品的用户语言满意度	10%	89%
		内部语言满意度	内部系统语言满意度	海外运营对内部后台系统语言满意度	10%	80%
O2：提升多语言用户价值	30%	多语言用户价值	优化多语言商品内容提升商详提单率1%	AB验证的商品翻译（标题、商详、故事）带来的商详提单率的提升	10%	-
			优化多语言搜索提升UV价值1%	AB验证的搜索词翻译带来的搜索UV价值的提升	10%	-
			优化多语言用户评价提升商详提单率1%	AB验证的用户评价翻译带来的商详提单率的提升	10%	-
O3：提升多语言运营效率	10%	外部人工翻译降本	月均结算费用	季度内月均人工翻译结算费用	10%	¥7,21

KA Review:

O	KR	过程KR	KA	说明	优先级	第一责任人	启动版本	预计落地时间	当前进展	状态
提升多语言满意度	卖家语言满意度85%	日语语言满意度从62%提升至85%	支持卖家侧日语搜索	出价场景下的日语搜索	P0	秋	5.87	2月底	[x] ~~卖家日语搜索词数据分析~~ 卖家日语query分析 26.02.11 [x] ~~卖家韩语搜索词数据分析~~ 卖家韩语query分析 26.02.11 [ ] 日韩卖家的搜索词评测 进行中，预计下周完成 [x] ~~日语搜索翻译PRD & 评审~~ [x] ~~日语搜索机翻模型评测（日译英）~~ 已发布 日语搜索机翻 测试集BLEU值： • 实时小模型：0.75 • 离线大模型（deepseek v3）：0.81	已完成

			日语商品信息翻译	商品类目与内容（P0部分）展示为日语	P1	秋	5.87	3月中	[x] ~~确认日语商品标题翻译逻辑：~~ [x] ~~经商品中台确认，日语标题和鉴别日语标题先保持一致~~ [x] ~~英->日机翻模型确认~~ [x] ~~日语商品信息翻译PRD&评审~~ [x] ~~分拆排期~~ [x] ~~类目日语翻译~~ 已人工翻译完并完成校准，3月5号发布前批量上传类目商品词库 日语入库类目（10337）： 一级类目 75，二级类目 810，三级类目 9452。 [x] ~~商品日语翻译~~ 模型已发布 日语商品机翻测试集BLEU值：0.5 [ ] 商品刷数	进行中

								刷数排队中，<587>词库变更联动标题刷新 的需求需要先重刷俄语标题翻译来建立索引。 下周一协调资源刷日语翻译，预估10天刷数	
		日语词条爬坡	产品界面词条覆盖率爬升至90%	P0	咕 王	5.84	3月底	[x] ~~分母中去除买家、内部系统，重刷~~ • 0306词条覆盖率：82.27%（已去除买家+内部系统） • 剩余部分全量审校，最高覆盖率：82.59% • 剩余命中频率≥1的词条数量：316条 [ ] 后续审校：130条/周，3月21日完成（按照本周刷新后的术语命中频率顺序审校）	进行中
		客服语言满意度提升至85%	客服翻译AI	工作流搭建和优化 - 翻译+语言优化	P0	秋 箫	5.89	?	[x] ~~体验业务需重新提MRD~~	进行中

				搭建优化实时客服翻译话术模板					☐ 英语优化prompt优化 ☐ 与体验团队确认英文翻译效果	
			搭建客服模板	周期性评估语言质量	P0	萧	5.87	?	☐ 质量评估	进行中
		PINKO多语言2期	通过Deyi支持PINKO质检项自动翻译	PINKO多语言第2期，新增质检项翻译 搭车需求 1. Deyi H5项目发布问题修复 2. 服务端SDK - 支持单复数双插槽 3. 复数Key的导入格式兼容	P0	咕	5.87	3月4日	☑ ~~Deyi测试环境创建项目及页面，绑定Crowdin~~ ☑ ~~抽取高频词条进行英俄翻译~~ ☑ ~~PINKO质检高频词条翻译~~ ☑ ~~拍照质检机翻自动化项目创建完成 2月11日~~ ☑ ~~拍照质检人工翻译完成 2月9日~~	已完成

									~~（*延至5.87正式发布）~~ - [x] ~~搭车需求均已完成验收~~ - [ ] 自动发布功能问题修复 - ~~开发修复中，完成后下周四（3月6日）新版本发布~~ -> 仍在处理中，预计下周一（3月9日）发热更，同Crowdin自动同步飞书监听一起完成	
	产品界面词库覆盖度90%	迭代内词条覆盖率90%	中文质量优化	建立迭代内PRD语言问题（中文）反馈机制	P0	可 咕	5.85	588	多语言需求中文原文质检SOP - [x] ~~工作流搭建：~~ - [ ] 后续优化需求 多语言产品需求看板 星谣(Stella)	已完成
			新增词条提取	新增文案key中提	P0	箫	588	3月底		进行中

			取150条词条（3条/PRD），同时提供释义		星			☐ AI 分析PRD飞书文档，生成词条，未开始	
		增量词条覆盖监控	迭代维度新增文案的词条覆盖率监控	P2	咕	长期	长期	 ☑ ~~词条覆盖率加入到多语言测试验收-多语言&测试协作~~ • 形式：SQL • 频次：by版本（每周）统计一次 • 588单周：N/A（无测试需求）	进行中
		词条审核流程	使用多维数据表与飞书审批流实现审批	P2	咸 星	5.85	3月底	☐ MRD:飞书多维>字典>审核>anycross 价值：词条审核提效，卖家满意度提升	未开始
	新增优质UI、数据词条覆盖率50%	词库同步飞书词典	使用Anycross 对接飞书词典	P2	咸 星	5.85	2月底		未开始

			运营飞书字典	飞书词典运营指标：提及数、活跃度、反馈率	P2	咕 箫	5.88	3月底	未启动	未开始
	商品内容词库覆盖度90%	KR 商品内容词库覆盖率90%	化学成分翻译	属性化学成分、材质翻译质量提高	P0	秋 可	25.12.29	1月中	☑ ~~化学成分、材质翻译工作流搭建，提供高质量机翻/官方搜索多语言结果~~ ☑ ~~化学成分工作流~~ ~~工作流框架搭建用~~ ☑ ~~饰品材质流程~~ ~~材质~~	已完成

~~第一批P3：由于属性里包含多个材质，先AI提取出最少材质词条->基于搜索+AI完成翻译->AI把材质进行组合并按~~

								~~原文调整格式>AI质检+人工补充>用xbench完成统一性调整~~ ☐ 整理文档，沉淀方案		
			商品属性透出	分批透出商品属性，同时确保覆盖率90%	P0	秋 Jo	长期	长期	☐ SPU/属性项维度 词条覆盖盘点 • 新排期计划 新透出属性 翻译进展 多语言卡点清单 • 翻译进度 （不包含 非鞋服 输入型 属性值） 	进行中

								• 按照**英 1553个/每周, 俄 2200个/每周，韩语 2263个/每周词条排期** 鞋服 属性项 都翻译 完毕 本周： • 英文： 非鞋服 枚举透出属性 1553条翻译完成 • 韩语 非鞋服 枚举透出属性 2263条翻译完成 • 俄语 非鞋服 枚举透出属性 2200条，收尾中	
			商品信息词条未覆盖+未透出数据分析	商品信息词条未覆盖数据分析，找出共性问题及优化方案	P1	秋	25.12.15	1月中	☐ 拉取最新数据进行分析，分类目、属性维度 • 俄 词条覆盖率：92% • 韩 词条覆盖率：78%	进行中
			尺码翻译	尺码、成分百分比 本地化翻译表达筛查优化		秋	25.12.15	1月底	• BBMAX 部分动销SPU 已优化 • KR 部分动销SPU 已优化	进行中

									☑ ~~俄语码、成分百分比 本地化翻译表达筛查优化~~ ☑ ~~韩语码、成分百分比 本地化翻译表达筛查优化~~	
	XBB用户语言满意度	商品翻译问题修复	修复运营提供的翻译问题，并积累成规则	修复运营提供的翻译问题，并积累成规则	P0	秋 Jo			韩语标题重要信息缺失（用于区分不同 sku 的信息），导致卖家出价时选错商品 	进行中
		XBB鉴定用户语言满意度提升至85%	XBB界面用户视角测试 (买家和卖家)	除了纯语言问题和相关功能问题，多收集类似于上次hard client提供的反馈	P0	可	5.86	3月中	☑ ~~买家端三方走查（xbb&kr），已完成~~ ◦ POIZON 语言测试物料（Q1） ☐ 卖家端APP走查，未启动	进行中

								◦ JP/KR：母语实习生内部走查，未开始 ☐ 商家后台走查，未启动 ◦ EN：盘货改版完成后安排三方走查，未开始 ◦ JP/KR：母语实习生内部走查，未开始	
			XBB界面词条Review	review XBB App的买家侧遗留界面问题，调整部分机翻EN表述	P0	萧	5.86	2月底	确定时间节点，by C端 PRD需求维度进行文案梳理： EN已完成校对，RU进行中。C端需求今后与其他需求一致，EN由我们来出。 3月-9月_用户侧EN校对 （30%+文案已调整）	已完成
			XBB商品词条Review	根据uv占比捞出高优词条，供应商native译员review	P0	秋 爱	26.01.04	1月底	☑ ~~SQL数据拉取~~ ☑ ~~Review字段确认&词条数量确认~~ 拉取鞋服包表配 各类月销top50 SPU（总计250 个SPU），审核 标题 + 相关属性词条 目前审查350条属性后，有 149条 俄语	

							词条存疑，待修改入库
							俄语词条主要问题：
							• 用词不地道
							• 语法
							• 错译
							  ◦ 使用场景不同（e.g. 表带）
							  ◦ 中->英，英->俄 带来的误差(e.g. 笔记本）
							  ◦ 文化差异（e.g. 礼袋 Shopping bag 在俄文化下指购物塑料袋)
							BBMAX商品本地化表达检查-30天动销top SPU 26.02.28	

		~~俄语买家Style Guide~~	根据EN的style guide，统一定义RU的买家style guide	P0	咕	1月中旬	☑ ~~0109：RU SG供应商已交付，今日完成整理~~ ☑ ~~0116：语言专家Review完成~~ POIZON 俄语本地化风格指南 Руководство по стилю	已完成

			~~俄语母语实习生招聘~~	协助从用户视角进行本地化走查，提升XBB地区本地化体验	P1	咕		2月中旬	☑ ~~1月13日：招聘需求已发出~~ ☑ ~~2位候选人推进中（共收到3份符合要求的CV，其中一位无法联系）~~ ☑ ~~已发送笔试题 ~~~~日俄语本地化测试题 RU Localization Test~~~~，周五（1月23日）17点回收~~ ☑ ~~笔试评估 1月26日~~ ☑ ~~面试 1月30日前~~	已完成 - 2月27日入职
	KR买卖家用户语言满意度	KR用户卖家语言满意度85%	分析并归因	收集负反馈用户原声，并归因分析	P0	可	5.84	1月底	☑ ~~韩语用户深度调研（问卷）~~	已完成

- [x] ~~日25Q1APP个卖页面文案满意度调研结果调研结果和优化to-do回页面体验优化to-do，反馈给产品跟进~~
- [x] ~~页面渗透率/使用率监控~~

								◦ https://bigdata-report.shizhuang-inc.com/#/i-48287?from=4 不支持按语言查看数据，可以按大区看，作为参考 - [ ] 提BI需求 - 分语言的页面渗透率，未启动 - [x] ~~基于客服咨询内容分析~~ ◦ ~~大部分是关于结算、提现、账单的咨询，相关词条已覆盖~~	
		提升KR词库覆盖率	梳理用户高频操作路径，提取补充韩语词条	P1	可	5.85	2月中	核心模块的词条已覆盖	已完成
				P1		5.86			

			卖家动线存量走查	基于用户原声，对高频操作模块进行走查		可		3月中	☐ 有请求的服务端key走查，剔除鉴别、保税部分，进行中 ☐ 重点模块页面走查，进行中 ☐ 调价建议 ☐ 出价	进行中
	鉴定用户语言满意度85%	鉴定多语言2期完成（Vi, id, ph, mn, hi）	框架语言与品宣文案		P0	咕	584	1月底	海外鉴别多语言项目翻译汇总 ☑ ~~0102：翻译已交付，待deyi配置后导入，预计1月9日~~ ☑ ~~0109：~~ ◦ ~~品宣文案已同步~~ 居居(Pia) ~~，在投放后台配置~~ ◦ ~~框架：除复数key上传问题未修复外，其余key会在今天内完成deyi预发环境上传~~	已完成

- ~~多语言测试时间待定，待下周同客户端对齐~~

- [x] ~~0116：~~
  - ~~客户端：三级类目漏译已发包，0119回收~~
  - ~~AI翻译部分：~~
    - ~~Authenticateuser crowdin部分已处理完成~~
    - ~~非crowdin内容：~~
      - ~~品牌剩余少量中文问题，预计今日完成处理~~

- ~~其他内容陆续处理中，预计0121完成~~

- [x] ~~0123：查漏补缺已翻译完成，已提测，多语言测试预计下周二（1月27日）启动，下周五（1月30日）完成~~
- [x] ~~内部测试修复进度52%，剩余内容主要为点位问题，预计下周二（2月3日）前解决~~

									~~多语言测试已完成，预计下周三（2月4日）前完成Bug信息确认及修复~~ ~~触达文案翻译~~ ~~遗留问题：部分从买卖一体迁移到鉴别的框架key中，一期的小语种未翻译，需补上（当前展示英文）——已捞，待节后和开发确认无遗漏后发包~~	
			商品标题、图片	商品标题、含中文主图翻译	P0	秋	584	1月底	~~商品标题、主图翻译：算法开发中，预计1月21开始机翻刷数~~	已完成

								 - [x] ~~鉴别结论机翻 -ID、VI、MN、PH、VI~~ - [x] ~~鉴别师反馈机翻~~ 项目进展	
			点位、指引	拍照检验时，上传图片的指引	P0	咕	584	1月底	- [x] ~~0102：测试集已交付~~ 鉴别二期新增语种翻译汇总 - [x] ~~0109：已在Crowdin上完成精调，在deyi预发环境里已合入~~ - [x] ~~0123：未同步Crowdin部分已处理完成，正在陆续上传得译，预计下周二（1月27日）完成~~	已完成

								☑ ~~0130：部分点位不在数仓的问题已解决（剩余3.7万条），Crowdin AI翻译中，下周二（2月3日）前上传完毕~~ ☐ 高曝光点位、指引，语言质量优化 *- by品牌：Nike、Jordan、Adidas originals、New Balance、LV* 已拉取，共~2251字 鉴别模块高优文本 **建议：可作为TQA迭代的测试集？**	
			结论模版	结论与结论说明	P0	咕	584	1月底	☑ ~~0102：测试集已交付~~ ☑ ~~Crowdin已完成机翻~~ ☐ 高曝光结论，语言质量优化	已完成

									~~- 正在和产品及开发讨论拉取方式，预计下周二（3月3日）前有结论~~ 结论：数据层面拉取较为困难，基于经验拍审校宠物类目（仅二期新语种，一期之前已完成审校），文本已拉取 ~16613字 鉴别模块高优文本	
	内部语言满意度80%	智能运营平台满意度80% Global Admin运营80%	智能运营平台 Global Admin后台	P1模块界面走查	P0	萧(	586	3月底	智能运营平台 P1 6个模块，分析统计BUG阶段，硬编码走查完成：已侦测85条Bug记录。 Global Admin P1 7个模块，分析统计BUG阶段，硬编码走查完成：已侦测217条Bug记录。 预计下周发出问卷 - 已约采访海外AM Francesca D'ANI 凤源(Shaw) 智能纪要：POIZON内部平台产品相关话题讨论 2026年2月11日 https://poizon.feishu.cn/minutes/obcns93o9rrqo686r55ohg29	进行中
		系统优化	P0 hardcode问题修复	待基建提需排期	P0	萧(	587	3月底	未启动	进行中

			P1 bug 修复	Q1 走查 bug 修复	P0				3.1开始修复，预计 ddl 3.10	进行中
		即时问题解决	用户本次反馈提及的指标表达和释义	优化当前个别指标表达和现有释义	P0				已完成修复	已完成
		用户支持	内部系统平台操作指南和英语培训	制作指南、开展培训。Doc Hound 制作 User guide	P0	萧 凤		长期持续	预计下个Q，依照模块优先级，先由产品部门牵头制作与合并现有中英文指南（新增部分提需多语言），待培训材料ready之后，由多语言支持定期开展实操培训（现场 or 视频录制形式）	未开始
提升多语言用户价值	优化多语言商品内容提升商详提单率1%	AB实验下商详提单率	标题翻译质量提升	获取重点系列多语言语料，提高标题准确性	P1	秋 可	25.12.15	3月底	☐ 潮玩系列的官方多语言爬取 ☐ KREAM 英韩双语品牌、商品名称 ☐ AI 标题 2.0 - 突出类目相关要素（XBB 市场） > 1.0 直接 国内片段拼接 再截断	进行中
			标题异动后更新能力	标题实现根据翻译	P1	秋	25.12.15	3月底	基建需求586 【国际商品PRD582】词库翻译	已完成

			片段更新自动更新					变更同步更新关联标题	
		图片翻译	商品重点图像翻译优化	P0	秋	586-587	2月底	☑ ~~587 迭代图像翻译优化~~ > XBB & KR 地区商品 uv>5，含中文图片由 nano banana pro 翻译 ~~完成图像翻译调用基本链路 dify 搭建~~ MRD：【国际商品 MRD585】XBB&KR图片转译链路优化 ☐ 图像测试集模型评测对比 进行中， 5种模型，英俄韩	进行中
		视频翻译 • 纯画面文字 • 画面文字+语音	1. 视频打标：是否有亚洲脸/中文 2. 视频翻译：翻译视频中中文 3. 统一做消音处理	P0	秋	588？		☐ 试做和调研：【WIP】商品视频翻译调研-202601	进行中

			图片打标	• 商品图 • 模特图	P0	秋	588？		☑ ~~Dify prompt 调整中，预计下周一完成调整~~ ☐ 商品中台评测	进行中
			视频打标	对视频进行打标： • 亚洲人脸 • 中文 • 亚洲人脸出现比例 • 中文出现比例	P0	秋	588？		☑ ~~视频打标工作流开发测试~~ ☑ ~~视频打标准确率测算 200条~~ ~~准确率 66%，业务反馈：~~ 1. ~~识别人脸不行，非亚洲人脸 误识别为【亚洲人脸】~~ 2. ~~识别中文，那种末尾品宣或者中间短短出现一秒那种中文识别不出来；且中文在鞋上或者商品实物上，也算识别带中文~~ ☑ ~~视频打标调整，重新测试~~ 准确率 95% + ☑ ~~视频刷数第一批 6k~~ 主体视频-审核	进行中

									☐ AB实验反馈	
			AI商品标题和故事生成	商品后台调用Dify工作流生成商品标题和故事	P0	咸	587		☑ ~~商品故事从coze迁移至Dify工作流（补于需求）~~	已完成
			AI商品长图文产出	实验期间手动产出	P0	咸	584		☑ ~~离线长图文产出700条~~ ~~王欣怡~~ ~~孟圆~~ ☑ ~~长图文Dify链路搭建~~ ~~咸飞(Vince H~~ ☑ ~~同步AB实验结果~~ ~~咸飞(Vince H~~ ~~2月28日18:00~~	已完成
			AI字段映射	商品后台调用Dify工作流做得物与三方平台类目品牌属性的映射	P0	咸	584	1月底	☑ ~~属性映射工作流搭建~~ ~~赵成俊~~	已完成
	优化多语	AB实验下	AI质检搜索词翻译	搭建试跑搜索翻译	P0	秋	26.01.26	3月底	AI 质检搜索词翻译的范围 为离线大模	进行中

	言搜索提升UV价值1%	UV价值		AI评测抽检工作流					型翻译结果，离线大模型准确率： • 俄 96% • 韩 94%	
			快筛tag词翻译中英翻译	利用国内tag词的对应关系，提升搜索转化	P0	秋	588	3月底	3月开始做数据评测	进行中
			中文搜索词翻译	中文搜索词离线模型翻译优化	P0	秋	586	3月底	☑ ~~中文搜索翻译目标确认~~ 2月6号达到93%（现91%） ☑ ~~头部词提取采数~~ 新增头部未翻译数据 800 条， 其中词条完全覆盖 650条 ☑ ~~头部词每日增量翻译，复用搜索评测工作流~~ 每日新增数据推送任务配置完成 ☑ ~~搜索干预词条人工审校（非多语言成员修改）~~ 品牌历史人工修改 1.2W 条数据， 非多语言修改 9000+条。	进行中

								目前用 Kimi2.5 完成整体筛查，检出13条 人工翻译错误已修正。 下周继续尝试其他方式 ☑ ~~中文搜索词评测 260条~~ 准确率与预期差距较大（86.5%，上次91.2%），考虑取数逻辑与上次有偏差 ☑ ~~分析最新评测结果，制定下一步目标~~ 2月评测87%，Q2目标可定90% 主要错译问题为：一词多义 2月错误类型分析与优化 - 得物中文搜索词翻译 搜索关键词翻译质量评测看板	
			俄语离线大模型、实时模型优化	离线大模型：prompt调整 实时模型：重新训练	P0	秋	585	2月初	☑ ~~实时模型训练数据收集~~ ☐ 实时模型训练 ☐ 离线大模型prompt 调整	未开始

									☑ ~~12月俄语离线大模型人工评测 deepseek v3 & gpt 4o~~ 评测结果基本达标 1月俄语搜索词翻译结论 ☑ ~~2月评测~~ 2月评测达标 2月俄语搜索词翻译结论 ☐ 3月评测 整体达标，头部99.8% 	
			韩语离线大模型、实时模型优化	离线大模型：prompt调整 实时模型：重新训练	P0	秋 可	586	2月中	☑ ~~12月韩语人工评测~~ - 12月搜索词测评 ~~自动化流程已跑通，已完成。流程：韩文词条搜索，基于搜索结果纠错。用纠错后的韩文词条搜索，提取英文词条。用英文词条搜索，基于搜索结果判断纠错。~~	未开始

									☑ ~~12月韩语离线大模型人工评测deepseek v3 & gpt-4o~~ 评测结果基本达标 1月韩语搜索词翻译结论 ☑ ~~2月评测~~ 2月评测达标 2月韩语搜索词翻译结论 ☐ 3月评测 整体达标，头部99.6% 	
			评测deepseek v3 质量，替换线上模型，控制成本	对比测试集上俄、韩搜索词机翻BLEU值，GPT-4o比deepseek-v3 俄韩均高约 0.005	P1	秋	26.01.04	2月中	☐ Deepseek v3 模型切换效果评测 下周评测	进行中
	优化多语言用户评价提升商详提单率1%	AB实验下商详提单率	AI 评论评测工作流调试	关键指标 **精确率目标 > 0.95**，底线指标 **准确率目标> 0.7**	P0	秋	588	3月初	☑ ~~完成初版调优+测试~~ 	进行中

									☐ 基于新的人工标注数据，调整 prompt + example，满足上线目标 ☐ 588 迭代需求 dify 工作流 AI 评论审核 接口开发，和后端联调对接 【588-PRD】Reviews增加AI总结&提取内容标签	
			AI review 总结+标签	1.在商详页面增加评价ai总结,提高评价模块uvctr; 2.在评价二级页提取内容标签,支持用户筛选标签tag,提高商详转化	P0	秋	588	588	☐ 588 迭代 AI总结功能 + 标签评审 进行中，200+ 标签类别 待人工翻译（可AI提效） <588>Reviews增加AI总结&提取内容标签（算法）	进行中
提升多语言运营效率	多语言SLA达成率 95% SLA:	提升多语言工作流自动化比例，从10%提	Crowdin自动下载	Crowdin-Deyi 自动下载链路打通	P0	咕 星	5.84	1月底	与鉴别多语言2期一起发布 仅同步更新的译文	已完成

	• TQA 95%以上 • 300字以下 T+1 • 300-1000字 T+3 • 1000-3000字 T+5	升至30%	Pre-Translate能力提升	接入Connector 观测改动比例是否下降	P2	星 咕	5.88	3月底	☑ ~~计算覆盖：当前Crowdin中使用pre-translate比例~~ **Overall: 50.08%** *英语：47.57%* *日语：51.66%* *韩语：50.03%* *俄语：39.31%* *法语：61.84%* ☑ ~~计算质量：pre-translate后，人工改动比例~~ **Overall：59.32%** *英语：69.11%* *日语：55.96%* *韩语：65.48%* *俄语：42.91%* *法语：63.16%*	未开始
			Monkey平台支持俄语（卖家后台）		P2	星 可	5.89		☑ ~~5.89基建类需求提出~~ • prd待预审：【多语言基建】文案回扫工具(Monkey)支持XBB	进行中
			Monkey平台支持内部系统		P2	星	?			未开始

					可				
	提升多语言工作流的AI化比例，从5%提升至20%	文档AI翻译	Crowdin文档翻译模型精调优化	P2	咕	长期	长期	• 12-1月TM精调FT_doc模型BLEU值数据如下： EN: BLEU = 49.30 JA: BLEU = 32.33 KO: BLEU = 27.60 FR: BLEU = 40.55 • 基于2月TM的精调已完成，下周会使用3月5日前的翻译需求测试精调收益	进行中
		AI翻译模型质量管理	翻译模型质量监控模版 目标： 1. 覆盖所有文本100%质检（TQA） 当前状态：18%（仅覆盖英日韩俄法人工MTPE需求）	P2	咕 星		3月底	☑ ~~AI翻译质检项定义~~ ~~翻译模型质量监控模板~~ ☑ ~~质量监控模板创建~~ ☐ TQA-AI ☐ 项目设计：AI- TQA计划 **当前迭代（ddl3.20）** • 半自动工作流搭建（crowdin+格式转化+dify）✅	进行中

				2. 质量 准确率70% 召回率90%				• demo测试 AI-LQA英语专家评价 by 箫(Shawn) 准确率**50%**召回率**56%** ✅ • 测试&调优：EN准确率60%召回率70% 进行中 • 测试&调优：日韩法俄准确率60%召回率70% ⏱️ **迭代二（ddl4.3）：** • 扩展至全部语种、工作流自动化⏱️ **迭代三：** • 提升至：准确率70%+召回率90%+⏱️	
			~~翻译中AI多模态能力接入~~	~~UI~~	P2	星			未开始
			翻译中AI助手能力接入	?	P2	星			未开始
			功能手册接入AI翻译能力	飞书的翻译能力定制化	P0	星			未开始
			~~多模态UI翻译模型引入~~		P2	秋			未开始

			视频AI翻译能力提升		P2	星 咕			• Eleven labs输出音色调整：已修改导出韩语和英语，待反馈（之前音色问题主要是采样了中文原声，效果不稳定）已完成 • 新增视频提需模板及评分标准 - tts评价标准：视频翻译TTS评价标准调研 已完成 - 提需模板：未开始 （3月13日前完成）	进行中

			AI 评测人工拟合度提升至 0.6	AI 巡检工作流 TQA 评测和人工评测结果的拟合度	P2	秋	25.12.15	3月底	• 商品信息定期抽检（拟合人工）
									  ◦ **英-属性：** Cohen's Kappa系数: 0.5479
									  ◦ **英-尺码：** Cohen's Kappa系数: 0.6073
									  ◦ **俄-属性：** Cohen's Kappa系数: 0.5413
									  ◦ **俄-尺码：** Cohen's Kappa系数: 0.6281
									  ◦ **韩-属性：** Cohen's Kappa系数: 0.5283
										未开始

								◦ **韩-尺码：** Cohen's Kappa系数: 0.4932（"62-73" ->"62~73"）	
			AI 巡检商品质量	QE + APE 巡检翻译		秋		3月底	☑ ~~1月巡检完成~~ 巡检覆盖率： BBMAX 商品巡检覆盖率 + 添加记录 筛选 分组 排序 行高 ☐ AI 业务领域 统计时间 覆盖维度 # SPU巡检覆盖率 1 商品 2026/01/31 动销 99.94% 2 商品 2026/01/31 曝光 50.04% 3 商品 2026/01/31 上架且出价 35.70% KR 商品巡检覆盖率 + 添加记录 筛选 分组 排序 行高 ☐ AI 业务领域 统计时间 覆盖维度 # SPU巡检覆盖率 1 商品 2026/01/31 动销 99.77% 2 商品 2026/01/31 曝光 99.89% 3 商品 2026/01/31 上架且出价 37.32% 修复数据明细： 俄： 17 幻觉 – 语种错误，未包含目标语种 139 幻觉 – 语种错误，包含目标语种以外的语种 0 幻觉 – bug检出 0 幻觉–重复生成–高频词 0 幻觉–重复生成–整句 0 幻觉–译文长度异常–异常 ASCII 0 数字单位本地化表达 10 面料百分比本地化 4 韩： 18 幻觉 – 语种错误，未包含目标语种 1972 幻觉 – 语种错误，包含目标语种以外的语种 9 幻觉 – bug检出 232 幻觉–重复生成–高频词 66 幻觉–重复生成–整句 0 幻觉–译文长度异常–异常 ASCII 497 数字单位本地化表达 1627 面料百分比本地化 13	未开始
			AI质检拓场景	SEO 标题、商品故事 翻译质量 AI 巡检修复	P1	秋	26.02.02	3月底	未启动	未开始
		LQA流程自动化率30%	自动截图	RPA工作流搭建，应用于迭代需求和鉴别项目的自动截图	P0	可	584	2月中	☑ ~~鉴别二期自动化截图~~ ~~鉴别二期测试~~	已完成
		LQA流程AI化	截图中文扫描	RPA工作流引入	P0	可	586	3月底		已完成

		10%		AI，识别英文场景中的露出中文问题				☑ ~~RPA需求开发已完成，【RPA】POIZON多语言走查SOP~~ ☑ ~~【生产】POIZON走查结果表APP功能迭代发布后，回扫生产页面，截图按照PRD ID存档~~	
			场景化走查	探索AI对截图内场景化文案的走查方案	P0	可	586	长期	1~2月走查数据： 迭代内多语言问题测试（v 5.84~v 5.87） - 覆盖：在迭代内共测试验收~1500条文案，涵盖51个的PRD的 95%产品界面文案。 - 问题：迭代周期内共发现多语言缺陷7个，修复率100%。 AI截图走查 调研中	进行中
		记忆库可用率（质	数据清洗	清洗与管理平行语	P2	咕	长期	2月底		进行中

		量） 90%		料库 10K+条					1. 去地区一致性清理 画 得译多语言文本一致性QA - 已完成 2. ~~同key不同项目废弃文本清理 - 未启动~~ 3. ~~同key旧版本废弃内容清理 - 未启动~~ 4. AI问题文本清理（e.g., 含非目标语言、异常长度文本）- 进行中 • **0306进度：** 点位和鉴别结论（identify_result、identify_step）已完成清理，其中本周点位数据如下：  5. Crowdin TM分类清理合并 - 未启动	
			数据质检	记忆库内容抽检机制建立	P2	咕	长期	3月底	未启动 • 商品内容策略制定 • 产品界面场景决定	未开始
			总结优化	平行语料中问题总结和修复	P2	咕	长期	2月底	（和数据清洗合并）	未开始
			RAG应用	平行语料库录入	P2	咕	长期	2月底	未启动	未开始

			RAG召回30%以上						
	按时交付率达95%以上	多语言运营流程SOP优化		P0	咕	长期	2月底	未启动	未开始
	翻译交付2200字/人天	产能预约	创建资源日历 建立产能预约机制	P2	咕	长期	1月底	多语言资源看板（WIP-0116） ~~资源日历：~~ ~~模版创建~~ ~~翻译需求表拉通~~ ~~LQA需求表拉通~~	进行中

								☑ ~~细节优化（节假日清单添加、自动化流程）~~	
		LQA截图测试40张/人天	测试自动化工具的推广和应用		P2	咕	长期	3月底	未启动	未开始
		标注300条/人天	人机结合标注流程探索		P2	咕	长期	3月底	未启动	未开始
		月均结算费用	账单结算明细维护 供应商新增语言重新招标 供应商框架协议优化		P0	咕	长期	长期	**账单维护-进行中：** • **26年2月账单**已确认完成 **供应商招标-未启动：~~** • ~~预计新增需求类型：人工文本审校（*是否还有其他类型添加建议？*）~~	进行中

									• ~~预计新增语种（鉴别三期）：泰语、罗马尼亚语、荷兰语、波兰语~~ **供应商框架协议优化-未启动** **Crowdin续约-已完成：** • ~~财法均已完成确认，采购走流程中，预计3月6日前完成~~ • ~~合同双方已完成签署及归档，待Crowdin侧开票+采购处理付款事宜~~	

Topic：